



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลเมืองชุม

อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
(รอบ ๖ เดือน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ ๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม งานก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม ท่อระบายน้ำ ดาดคอนกรีต
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การโอนงบประมาณ		ผูกพัน	งบประมาณ หลังโอน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				โอนเพิ่ม	โอนลด						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนมูล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๗ พ.ย.๖๘-๖ ม.ค.๖๙	√				
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยกเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๕ ม.ค.-๑๗ ก.พ.๖๙	√				
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังช้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๗ พ.ย.๖๘-๙ ม.ค.๖๙	√				
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๕๗๒.๐๐ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๙ ม.ค.-๒๓ มี.ค.๖๙	√				
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๖ พ.ย.๖๘-๒๒ ธ.ค.๖๙	√				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การโอนงบประมาณ		ผูกพัน	งบประมาณ หลังโอน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				โอนเพิ่ม	โอนลด						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๖	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วรอบประปาหมู่บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย	(๑) ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวม ๕๗๙.๗๒ ตารางเมตร (๒) ก่อสร้างรั้วรอบ ยาวรวม ๑๖๘.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด	๔๐๘,๒๐๐	-	-	๓๘๕,๕๐๐	๒๒,๗๐๐	-	๒๒,๗๐๐	๒๐ ก.พ.-๒๗ เม.ย.๖๙			√		
๗	โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองชุม	๑.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝापิดตะแกรงเหล็ก ความยาวรวม ๑๘๘.๕๐ เมตร ๒.ปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนทางเข้าด้านหน้า จำนวน ๑ จุด ๓.เทศอนกรีตขยายความกว้างถนนบริเวณรอบสวนหย่อม พื้นที่เทศอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๙๔ ตารางเมตร	๖๙๕,๐๐๐	-	-	-	๖๙๕,๐๐๐	-	๖๙๕,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ย.๖๙			√		
๘	โครงการปรับปรุงท่อประปาหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย	งานวางท่อประปา HDPE ขนาด ๓ นิ้วและท่อ HDPE ขนาด ๒ นิ้ว พิกัด ๑๙.๙๑๙๐๗๗ ๙๙.๙๘๗๙๒๕	๔๐๙,๐๐๐	-	-	-	๔๐๙,๐๐๐	-	๔๐๙,๐๐๐	๒๓ ก.พ.-๒๗ เม.ย.๖๙			√		
๙	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตถนนและลานจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม	๑.เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตถนนและลานจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ๒.ตีเส้นจราจร เทอร์โมพลาสติกพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณราคาที่เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๗๒๘,๐๐๐	-	-	-	๗๒๘,๐๐๐	-	๗๒๘,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ย.๖๙			√		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การโอนงบประมาณ		ผูกพัน	งบประมาณ หลังโอน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				โอนเพิ่ม	โอนลด						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๐	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์	ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร หรือหลังคาถ้ำสามเหลี่ยม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๒๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ตามแบบแปลนและประมาณ ราคา เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๖๗,๘๐๐	-	-	-	๓๖๗,๘๐๐	๓๖๗,๐๐๐	๘๐๐	๑๖ ม.ค.-๕ มี. ค.๖๙	√				
๑๑	โครงการงานขยายไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย	ขนาดพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๖๒๙ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หน้าโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา พิกัด ๑๙.๙๑๕๕๔๒ ๙๙.๙๘๘๗๙๙ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๙๐๐	๑,๑๐๐	๖ ก.พ.-๒๓ มี.ค.๖๙	√				
	รวม.....๑๑.....โครงการ		๕,๐๐๘,๐๐๐	-	-	๓๘๕,๕๐๐	๔,๖๒๒,๕๐๐	๒,๗๖๐,๙๐๐	๑,๘๖๑,๖๐๐						

ปัญหา - ไม่มี

อุปสรรค - ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการ
กลยุทธ์ ๒.๔ การเสริมสร้างหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง

๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การโอนงบประมาณ		ผูกพัน	งบประมาณ หลังโอน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				โอนเพิ่ม	โอนลด						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ในพื้นที่อำเภอเวียงชัย	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ในพื้นที่อำเภอเวียงชัย	๔๐,๐๐๐	-	-	๙,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย..๖๙	√				
๒	โครงการจัดตั้งสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลเมืองชุม	ดำเนินการจัดตั้งสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามระเบียบฯ	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	มี.ย.๖๘-ก.ย.๖๙			√		
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย แก่ผู้ประสบสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙			√		
๔	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองชุม	อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๕,๐๐๐	-	-	-	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	มี.ค.-ก.พ.๖๙			√		
๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเทศบาลตำบลเมืองชุม	การจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-มี.ค.๖๙			√		
๖	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลเมืองชุม	อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค.๖๙			√		
๗	โครงการเพิ่มศักยภาพการกู้ชีพกู้ภัย เทศบาลตำบลเมืองชุม	อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกู้ชีพกู้ภัย	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค.๖๙			√		
รวม.....โครงการ			๔๒๕,๐๐๐	-	-	๙,๐๐๐	๔๑๖,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐						

ปัญหา - ไม่มี

อุปสรรค - ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ ๒.๑ การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การโอนงบประมาณ		ผูกพัน	งบประมาณ หลังโอน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				โอนเพิ่ม	โอนลด						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑	โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะทาง สมองส่วนหน้า Executive Functions (EF) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลเมืองชุม	จัดโครงการส่งเสริมทักษะทางสมอง ส่วนหน้า Executive Functions (EF) ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเมืองชุม	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ก.พ.-๖๙			√		
๒	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียน เวียงแก้ววิทยา	๗๐๔,๐๐๐	-	-	-	๗๐๔,๐๐๐	๓๔๙,๒๗๒	๓๕๔,๗๒๘	๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙	√				
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา	จัดอบรมให้ความรู้/ส่งบุคลากรเข้า รับการอบรม	๖๐,๐๐๐	-	-	-	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	พ.ย.๖๙			√		
๔	โครงการส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็ก ปฐมวัย	จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็ก ปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ก.ค.๖๙			√		
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการ เรียนการสอน (รายหัว)ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	๕๑๗,๕๗๕	-	-	-	๕๑๗,๕๗๕	๑๕๓,๙๒๗	๓๖๓,๖๔๘	๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙	√				
๖	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจแก่ผู้ปกครองเรื่องพัฒนาการ เด็กแต่ละช่วงวัย	จัดอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้ปกครอง	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค.๖๙			√		
๗	โครงการยกระดับคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของนักเรียน ป.๖ และ ม.๓ ให้สูงขึ้น ร้อยละ ๓ ใน ๔ กลุ่มสาระ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๘	√				
๘	โครงการเรียนรู้จากประสบการณ์ จริง	อุดหนุนโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๙	√				
๙	โครงการศิลปะสร้างสรรค์	จัดกิจกรรมส่งเสริมงานศิลปะให้ นักเรียน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑๓ มี.ค.๖๙	√				
๑๐	โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรี ไทย ดนตรีสากลนักเรียน	จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านดนตรี ไทย ดนตรีสากล และดนตรีพื้นบ้าน ให้กับนักเรียน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๘	√				
๑๑	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพใน โรงเรียน	จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพใน โรงเรียน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๙ มี.ค.๖๙	√				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การโอนงบประมาณ		ผูกพัน	งบประมาณ หลังโอน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				โอนเพิ่ม	โอนลด						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก	ฝึกอบรมกระบวนการคิดในการ ทำงานของนักเรียนด้วยการสร้าง ผลงานกราฟฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ นักเรียน ม.๓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑๒-๑๓ มี.ค.๖๙	√				
๑๓	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ก.ค.๖๙			√		
	รวม.....๑๓.....โครงการ		๑,๓๙๑,๕๗๕	-	-	-	๑,๓๙๑,๕๗๕	-	๘๑๘,๓๗๖						

ปัญหา - ไม่มี

อุปสรรค - ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ ๒.๒ การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชน

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การโอนงบประมาณ		ผูกพัน	งบประมาณ หลังโอน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				โอนเพิ่ม	โอนลด						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑	โครงการตรวจสอบมาตรฐาน คุณภาพน้ำดื่มระบบประปาในเขต เทศบาลตำบลเมืองชุม	เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ ดื่มระบบประปาในเขตเทศบาลตำบล เมืองชุม	๓๒,๐๐๐	-	-	-	๓๒,๐๐๐	-	๓๒,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค.๖๙			√		
๒	โครงการส่งเสริมความรู้ป้องกัน โรคติดต่อและไม่ติดต่อ ตำบลเมืองชุม	จัดอบรมให้ความรู้ การป้องกัน โรคติดต่อและไม่ติดต่อ	๑๕,๐๐๐	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-พ.ค.๖๙			√		
๓	โครงการสัต์ว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระ ศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี	จัดกิจกรรมทบทวนการฉีดวัคซีนโรค พิษสุนัขบ้า และจ่ายวัคซีนให้กับ ประชาชนเพื่อดำเนินการฉีดสัตว์เลี้ยง ของตนเอง	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๙			√		
๔	โครงการอบรมผู้ประกอบการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	อบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการ แก่ผู้ประกอบการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	๑๕,๐๐๐	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค.๖๙			√		
๕	โครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุม ประชากรสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์ พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข และแมวไม่มีเจ้าของ และที่ด้อย โอกาส ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	จ่ายเงินอุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงรายดำเนินการตาม โครงการฯ	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๙			√		
๖	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สนับสนุนงบประมาณตามระเบียบฯ	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	๑๖๐,๐๐๐	-	๑๖๐,๐๐๐	ก.พ.-มิ.ย.๖๙			√		
	รวม.....๖.....โครงการ		๒๗๗,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	-	๒๕๒,๐๐๐	-	๒๕๒,๐๐๐						

ปัญหา - ไม่มี

อุปสรรค - ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ ๒.๒ การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชน

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การโอนงบประมาณ		ผูกพัน	งบประมาณ หลังโอน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				โอนเพิ่ม	โอนลด						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑	โครงการรถรับ-ส่งนักเรียนยากจน และผู้ด้อยโอกาส	ช่วยเหลือค่ารถรับ-ส่งนักเรียนยากจน และผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๘ หมู่บ้าน ตลอดทั้งปี	๒๑๖,๐๐๐	-	-	๑๒๘,๓๖๗.๑๒	๘๗,๖๓๓	๘๗,๖๓๒.๘๘	-	๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙	√				
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙			√		
	รวม.....๒.....โครงการ		๒๔๖,๐๐๐	-	-	๑๒๘,๓๖๗	๑๑๗,๖๓๓	๘๗,๖๓๓	๓๐,๐๐๐						

ปัญหา - ไม่มี

อุปสรรค - ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ ๒.๒ การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๒.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การโอนงบประมาณ		ผูกพัน	งบประมาณ หลังโอน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				โอนเพิ่ม	โอนลด						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑	โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย	จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ภายในตำบล	๙๖๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๘๐๐	๑,๑๕๙,๒๐๐	๕๗๙,๒๐๐	๕๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙	√				
๒	โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะอันตราย	จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะอันตราย ภายในตำบล	๓๖,๐๐๐	-	-	๑๙,๖๐๐	๑๖,๔๐๐	๑๔,๐๐๐	๒,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙	√				
	รวม.....๒.....โครงการ		๙๙๖,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๔๐๐	๑,๑๗๕,๖๐๐	๕๙๓,๒๐๐	๕๘๒,๔๐๐						

ปัญหา - ไม่มี

อุปสรรค - ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ ๒.๒ การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การโอนงบประมาณ		ผูกพัน	งบประมาณ หลังโอน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				โอนเพิ่ม	โอนลด						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑	โครงการกฎหมายเพื่อประชาชน เทศบาลตำบลเมืองชุม	เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ ประสบการณ์ บรรยายให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายตาม โครงการฯ	๑๕,๐๐๐	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๙			√		
๒	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติตาม โครงการฯ	๑๕,๐๐๐	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	ม.ค.-มี.ย.๖๙			√		
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ กลุ่มพัฒนาศตรเทศบาลตำบลเมือง ชุม	อบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน	๒๕,๐๐๐	-	-	-	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙			√		
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพจักสาน	อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติตาม โครงการฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๘,๗๒๐	๑,๒๘๐	๑๖ มี.ค.๖๙	√				
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพตุงบูชา	อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติตาม โครงการฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙			√		
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพบายศรี	อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติตาม โครงการฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค.๖๙			√		
๗	โครงการส่งเสริมอาชีพเย็บผ้า	อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติตาม โครงการฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค.๖๙			√		
๘	โครงการส่งเสริมอาชีพอาหารแปรรูป	อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติตาม โครงการฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๔,๑๐๐	๕,๙๐๐	๒๒ มี.ค.๖๙	√				
๙	โครงการหมู่บ้านสีขาวเทศบาล ตำบลเมืองชุมปลอดภัยเสพติด	อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติตาม โครงการฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙			√		
๑๐	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม ความรู้ผู้สูงอายุในการดำรงชีพ	อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติตาม โครงการฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๗๕,๑๘๐	๒๔,๘๒๐	๑๗ ต.ค.๖๙	√				
	รวม.....๑๐.....โครงการ		๒๘๕,๐๐๐	-	-	-	๒๘๕,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐						

ปัญหา - ไม่มี

อุปสรรค - ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ ๒.๕ การสืบสาน ส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๒.๗ แผนงานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การโอนงบประมาณ		ผูกพัน	งบประมาณ หลังโอน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				โอนเพิ่ม	โอนลด						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑	ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งระดับอำเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาด้านต่างๆทางกีฬา	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งระดับอำเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาด้านต่างๆทางกีฬา	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙			√		
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของเด็ก เยาวชนและประชาชน	ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาของเด็ก เยาวชนและประชาชน	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙			√		
๓	อุดหนุนโรงเรียนเวียงแก้ววิทยาตามโครงการกีฬาสี่สัมพันธ์	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้โรงเรียนเวียงแก้วดำเนินโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	พ.ย.-ธ.ค.๖๘	√				
รวม.....๓.....โครงการ			๑๙๐,๐๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐						

ปัญหา - ไม่มี

อุปสรรค - ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ ๒.๕ การสืบสาน ส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๒.๘ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การโอนงบประมาณ		ผูกพัน	งบประมาณ หลังโอน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				โอนเพิ่ม	โอนลด						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑	โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ประเพณีและกิจกรรมสำคัญทาง ศาสนา	โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี และกิจกรรมสำคัญทางศาสนา	๑๒๐,๐๐๐	-	-	๗๒,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๑๓,๒๐๐	๓๔,๘๐๐	๒๑ ธ.ค.๖๘	√				
๒	โครงการส่งเสริมศิลปะประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ส่งเสริมศิลปะประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙			√		
๓	โครงการสร้างพระธาตุศรีจอมเทพ	ดำเนินการจัดพิธีสร้างพระธาตุศรี จอมเทพ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘			√		
๔	โครงการส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	ส่งเสริมการให้ความรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	๒๑ มี.ค.๖๙	√				
๕	โครงการจัดกิจกรรมในงานวัน สำคัญของชาติ และกิจกรรม ประเพณีท้องถิ่น	สนับสนุนงบประมาณตามระเบียบฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๙	√				
๖	โครงการสืบสานประเพณี ของดี อำเภอเวียงชัย ประจำปี ๒๕๖๘	อุดหนุนงบประมาณที่ทำการ ปกครองอำเภอเวียงชัย	๓๕,๐๐๐	-	-	-	๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๘			√		
	รวม.....๖.....โครงการ		๒๗๐,๐๐๐	-	-	๗๒,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๗๘,๒๐๐	๑๑๙,๘๐๐						

ปัญหา - ไม่มี

อุปสรรค - ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ ๒.๓ การจัดการสิ่งแวดล้อม

๒.๙ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การโอนงบประมาณ		ผูกพัน	งบประมาณ หลังโอน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				โอนเพิ่ม	โอนลด						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ ด้านการช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียรายได้น้อย ในพื้นที่	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๙			√		
๒	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำในเขตเทศบาลตำบล เมืองชุม	กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลเมืองชุม	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๙			√		
๓	โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและเพิ่ม พื้นที่สีเขียวเทศบาลตำบลเมืองชุม	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๙			√		
๔	โครงการลดปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน(Pm๒.๕)เทศบาลตำบลเมืองชุม	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เพื่อ ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๒๓ ม.ค.๖๙	√				
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	ดำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๙			√		
รวม.....๕.....โครงการ			๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐						

ปัญหา - ไม่มี

อุปสรรค - ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ ๒.๓ การจัดการสิ่งแวดล้อม

๔.๓ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การโอนงบประมาณ		ผูกพัน	งบประมาณ หลังโอน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				โอนเพิ่ม	โอนลด						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	โอนเงินจ่ายค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	๑๑,๔๗๐,๘๐๐	-	-	-	๑๑,๔๗๐,๘๐๐	๕,๓๐๕,๑๐๐	๖,๑๖๕,๗๐๐	๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	√				
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	โอนเงินจ่ายค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ	๒,๓๒๓,๒๐๐	-	-	-	๒,๓๒๓,๒๐๐	๑,๐๔๔,๔๐๐	๑,๒๗๘,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	√				
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	โอนเงินจ่ายค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ	๗๘,๐๐๐	-	-	-	๗๘,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	√				
๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น	ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพใน ท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๕๗,๑๖๗	๙๒,๘๓๓	ม.ค.-ก.ย.๖๙	√				
๕	เงินสำรองจ่าย	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนกรณีมี เหตุฉุกเฉิน สาธารณภัยต่างๆ	๑๐๔,๑๓๐	-	๒๐,๐๐๐	-	๘๔,๑๓๐	-	๘๔,๑๓๐	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙			√		
	รวม.....๕.....โครงการ		๑๔,๑๒๖,๑๓๐	-	๒๐,๐๐๐	-	๑๔,๑๐๖,๑๓๐	๖,๔๔๕,๖๖๗	๗,๕๖๗,๖๓๐						

ปัญหา - ไม่มี

อุปสรรค - ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์ ๔.๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

๔.๒ การพัฒนาบุคลากรองค์กรให้มีหลักความรู้ คู่คุณธรรม

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การโอนงบประมาณ		ผูกพัน	งบประมาณ หลังโอน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				โอนเพิ่ม	โอนลด						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑	โครงการเทศบาลตำบลเมืองชุม โป่งใส ห่วงไกลการทุจริต	จัดฝึกอบรมให้ความรู้	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๙			√		
๒	โครงการการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภา เทศบาลตำบลเมืองชุม และการ เลือกตั้ง สส.สว.	จัดการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลและ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม และการเลือกตั้ง สส.สว.	๕๐,๐๐๐	-	๔๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙			√		
๓	โครงการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อ ประชาชนตำบลเมืองชุม	จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๙			√		
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบลเมืองชุม	จัดโครงการอบรม ศึกษาดูงาน ตาม โครงการกำหนดฯ	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ย.๖๙			√		
๕	โครงการวันเทศบาล บริการเพื่อ ประชาชน	จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการ ประชาชนตามชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๒๔ เม.ย.๖๙			√		
๖	โครงการคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรเทศบาลตำบลเมืองชุม	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงาน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ย.๖๙			√		
	รวม.....๖.....โครงการ		๓๑๐,๐๐๐	-	๒๒๕,๐๐๐	-	๑๐๕,๐๐๐	-	๑๐๕,๐๐๐						

ปัญหา - ไม่มี

อุปสรรค - ไม่มี